



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αργοστόλι : 9/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:30942

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι
Πληρ: Βασιλείου Αναστασία
☎: 2671360158- 162-164
☎: 2671022572

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23^{ης} τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς της 2^{ας} Νοεμβρίου 2018.

Αριθμός Απόφασης: 333/2018

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΝΕΟΔΗΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε

Στο Αργοστόλι, σήμερα 2 Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντ. Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 29690/29.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, ευρέθησαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (28)

ΑΠΟΝΤΕΣ: (13)

(Αν και νόμιμα έχουν προσκληθεί)

1.	ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΠΩΝ
2.	ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΩΝ
3.	ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
4.	ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
5.	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	
6.	ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
7.	ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ	
8.	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	(δικαιολογημένα) ΑΠΩΝ
9.	ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

10.	ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	(δικαιολογημένα) ΑΠΩΝ
11.	ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	(δικαιολογημένα) ΑΠΩΝ
12.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
13.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
14.	ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΠΩΝ
15.	ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	
16.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
17.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΠΩΝ
18.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΠΩΝ
19.	ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
20.	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
21.	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
22.	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
23.	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
24.	ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
25.	ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΠΩΝ
26.	ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
27.	ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ
28.	ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
29.	ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΩΝ
30.	ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
31.	ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΠΩΝ
32.	ΖΑΠΙΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	(δικαιολογημένα) ΑΠΩΝ
33.	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
34.	ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
35.	ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
36.	ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
37.	ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.
38.	ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΑΠΩΝ
39.	ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
40.	ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ
41.	ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ	απών στην αριθμ. 333/18 απόφ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς κ. Σταύρος –Γεράσιμος Αλυσανδράτος δίνει το λόγο στον αναπληρωτή Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θ. Καλογερόπουλο ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 29067/25.10.2018 εισήγηση της Υπηρεσίας του, σχετική με το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα, που αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ-ΠΚΤΜΝΕ Έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ»,
Αναδόχου Εταιρίας ΝΕΟΔΗΜΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε./ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

- ΣΧΕΤ.:**
1. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αρ. πρωτ.: 10816/ΔΕ-1025/06.03.12 Απόφαση Υφυπουργού) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 με Κ.Α. 2012ΕΠ02200000 ΣΑΕΠ 022.
 2. Τα συμβατικά Τεύχη της Εργολαβίας και ειδικότερα την Α.Π. 5868/23-2-2016/ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/Εργολαβική Σύμβαση του Έργου.
 3. Α.Π.13860/24-5-2018/ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ/Δ.Τ.Υ..ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Δ.Ε.

Το θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Κεφαλλονιάς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 περί «Αυξομειώσεις Εργασιών-Νέες Εργασίες» και ειδικότερα της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου για τα αποφαινόμενα όργανα (έγκριση Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) από την Προϊσταμένη Αρχή-Δημοτικό Συμβούλιο.

Στοιχεία Έργου:

- Προϋπολογισμός : **2.500.590,00 €** (με ΦΠΑ).
- Ημερομηνία Δημοπράτησης : 05-8-2014.
- Απόφ. Εγκρ. Πρακτ. Δημ/σίας: 350/2014 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Κεφαλλονιάς.
- Ημερομηνία Σύμβασης : 23-2-2016.
- Ποσό Σύμβασης : **1.201.124,46 €** (με αναθεώρηση **19.055,20 € και ΦΠΑ 23%**).
- Έκπτωση : **51,97 %**
- Ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε. : **1.186.905,92 €** (Με αναθεώρηση 0,00 και Φ.Π.Α. 24%)-μειωτικός.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008
2. Το Απόσπασμα Πρακτικού 4/19-9-2018-θέμα 1^ο της 3^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλλονιάς & Ιθάκης με αριθμό πρωτ. εισερχόμενου εγγράφου οικ.19/04-10-2018
3. Την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε.-ΠΚΤΜΝΕ , καθώς και τον αναλυτικό πίνακα του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Να εγκρίνει το Δημοτικό σας Συμβούλιο τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-1^ο ΠΚΤΜΝΕ του εν' θέματι έργου, ο οποίος σας υποβάλλεται και συνημμένα.

Η σχετική Απόφαση του Συμβουλίου σας να κοινοποιηθεί στους παραπάνω Αποδέκτες.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθησε ψηφοφορία

Την εισήγηση ψηφίζουν οι Δ.Σ κ.κ: Βανδώρος, Κοκκόσης Β., Κοκκόσης Δ., Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Γαρμπή, Παπαδάτος, Κωνσταντάκης, Κουρκουμέλης, Παπαναστασάτος, Ματιάτος και Αλυσανδράτος

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω, μειοψηφούντων των Συμβούλων κ.κ. Αραβαντινού και Μινέτου **που δηλώνουν παρών** διότι διαφωνούν ως προς το κατά πόσον η πλατεία ήταν προτεραιότητα, όταν άλλα μέρη στην Παλική ακόμη δεινοπαθούν και ακόμα περιμένουν την αποκατάστασή τους, Γκισγκίνη που ψηφίζουν **κατά**, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δουλειάς και διότι δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα σε πράγματα που δεν ήταν προτεραιότητας για να λύσουν οξυμένα προβλήματα που υπήρχαν στην Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(θετικές ψήφοι 12)

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΝΕΟΔΗΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε, όπως αυτός έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ